

УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. генерального директора
исполнительного директора

АО «Газпром газораспределение Махачкала»

 И.Н.М.Рашидов

« » 2024 г.

ГРАФИК
ГПР и ТО кранов на газопроводах низкого давления
в подъездах ведомственных (муниципальных) домов на 2024 год

(ТСЖ «УО-16»)

№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во квар- тир	Кол-во Кранов в подъ- езде	Кол-во Кра- нов на фа- саде	Сое- дине- ния в Подъ- езде	Сое- дине- ния на фа- саде	Кол-во Эта- жей	Кол-во Стоя- ков	Протя- Жен- ность Газо- Прово- да (внутр.)	Протя- жен- ность Фасада- ного га- зопро- вода	Отключаю- щее Устройство На вводе	кран	гпр	Месяц Выпол- нения	Арх. №
1	Ул.Айвазовского	2	100	26	1	156	6	5	20	250	100		Д-57			20821
2	Ул.Айвазовского	2-а	60	15	1	90	6	5	12	150	60	Д-57				744
3	Ул.Айвазовского	4	99	26	1	156	6	5	20	250	100	Д-76				5292
4	Ул.Айвазовского	6	119	34	1	204	6	5	26	325	100	Д-76				662
5	Ул.Айвазовского	6-а	90	18	6	108	36	5	18	225	70	Д-76				1785
6	Ул.Айвазовского	6-б	54	2	1	12	6	5	2	25	40	Д-76				8666
7	Ул.Айвазовского	8	60	16	1	96	6	5	12	150	60	Д-76				5629
8	Ул.Айвазовского	8-а	90	116	1	96	6	9	12	270	60	Д-57				7679
9	Ул.Айвазовского	10	90	18	6	108	36	5	18	225	70	Д-76				3455
10	Ул.Хуршилова	4\2	8	5	1	30	6	2	5	25	25		Д-57			20221
11	Ул.Хуршилова	9	100	20	8	120	48	5	20	250	100		Д-76			24761
12	Ул.Хуршилова	9-а	80	13	1	78	6	9	9	203	60	Д-100				26500
13	Ул.Хуршилова	9-б	54		2		12	10	2	50						20710
14	Ул.Хуршилова	12	18		1		6	2	2	10	30		Д-32			18732
15	Ул.Хуршилова	16	90	9	3	27	18	10	9	225	90	Д-89				20710
16	Ул.Хуршилова	19	40		8		48	5	8	100	50		Д-57			11292
17	Ул.Хуршилова	6\1	8		1		6	2	1							20573
18	Пр.Акушинского	29	120	12		72		9	12	270	60		Д-76			8262
19	Пр.Акушинского	29-а	60	6	2	36	12	10	4	100	40		Д-100			14812
20	Пр.Акушинского	31	117	12	4	72	24	9	12	270	60	Д-70				8151

№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во Квар- тир	Кол-во Кранов в подъ- езде	Кол-во Кра- нов на фа- саде	Сое- дине- ния в Подъ- езде	Сое- дине- ния на фаса- де	Кол-во Эта- жей	Кол-во Стоя- ков	Протя- Жен- Ность Газо- Прово- да (внутр.)	Протя- жен- ность Фасада- ного га- зопро- вода	Отключаю- щее Устройство На вводе	кран	Месяц Выпол- нения	Арх. №
1	Пр.Акушинского	55	101	12	4	72	24								23465
2	Пр.Акушинского	55-а	44	6	4	36	24								26029
3	Пр.Акушинского, 7лин	48	20		4		24	5	3	38	20		Д-40		27729
4	Ул. 6-я Магистральная	3	40	4	2	24	12	5	4	50	40	Д-50			2146
5	Ул. 6-я Магистральная	7	20		3		18	5	1		30		Д-32		17106
6	Ул. Огарева	6	100	8	3	48	18	10	10	250	40		Д-57		14815
7	Ул. Перова	1	16		1		6	2	2	10	30		Д-32		18731
8	Ул. Перова	3	16		1		6	2	2	10	30		Д-32		17703
9	Ул. Перова	4	16		1		6	2	2	10	30		Д-32		19409
10	Ул. Перова	7	110	6	1	36	6	2							20516
11	Ул. Перова	9	60	6	2	36	12	5	3	38	50		Д-57		20711
12	Ул. Перова	11	94	3	1	18	6	9	3	68	40				10996
13	Ул. Перова	15	120	6	3	36	18	10	10	250	40		Д-57		20580
14	Ул. Фонвизина	3	8		1		6	2	2	10	30				20573
15	Ул. Фонвизина	4	8		1		6	2	2	10	30		Д-32		20291
16	ТУСМ -6	2	20		2		12	2	2	25	20		Д-25		1822
17	ТУСМ -6	1	24		2		12	4	2						2079
18	Ул. Перова	2\8	21		4		24	3	4		70		Д-57		24843
19	Ул. Акушинского	199	18	3	1	18	6	5	1	15	20		Д-32		
20	Ул. Сепараторная	4	64	24	6	144	48	4	2	25	20		Д-40		
21															

Старший мастер службы ВДГО
АО «Газпром газораспределение Махачкала»

Р.Р.Асадов

Начальник ПТО

Э.Ш. Магомедов

Мастер

З.С. Юсупов